

Hier findet ihr mein Inhaltsverzeichnis von meiner Projektdokumentation. Ich erhebe keine Anspruch auf Vollständigkeit, aber vielleicht hilft dieses Verzeichnis dem ein oder anderen bei der Erstellung der eigenen Dokumentation. Bitte beachtet auch, dass dieses Inhaltsverzeichnis natürlich auf mein eigenes Projekt zugeschnitten ist. Alles weitere und viele Tipps findet ihr natürlich auf auf meiner Website: www.fisi-ausbildung.de

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Abweichungen zum Projektantrag.....	1
Markierte Wörter.....	1
1. Ausgangslage / Projektumfeld	1
1.1 Ausbildungsbetrieb.....	1
1.2 Vorstellung des Kunden.....	1
1.3 Projektbeschreibung / Projektziel.....	2
1.4 Teilaufgaben des Projektes.....	2
1.5 Projektschnittstellen.....	2
2. Auftragsplanung	3
2.1 Aufnahme des IST-Zustandes.....	3
2.2 Erstellung des SOLL-Konzeptes.....	3
2.3 Einschränkungen.....	3
2.4 Zeitplan mit Projektphasen / Ablaufplan.....	3
2.5 Meilensteinplanung.....	4
2.6 Planen der Ressourcen.....	4
2.7 Planen der Kosten.....	5
2.7.1 Personalkosten.....	5
2.7.2 Sachmittelkosten.....	5
2.7.3 Externe Kosten.....	5
2.7.4 Supportkosten.....	5
2.7.5 Gesamtkosten.....	6
3. Durchführung	7
3.1 Konzipieren des Netzdesigns.....	7
3.1.1 Auswahl der Übertragungstechnik.....	7
3.1.2 Auswahl Routing Protokolle.....	7
3.1.3 Festlegen der Gerätenamen.....	8
3.2 Erstellen des Netz- und Adressplanes.....	8
3.3 Auswahl der Hardware.....	8
3.3.1 Hardware Auswahl für zwei Rechenzentren und Vermittlungsstelle.....	8
3.3.2 Hardware-Empfehlung für regionalen Standorte.....	9
3.4 Erstellung der Mietkalkulation.....	9
3.5 Bestellung übergeben.....	9
3.6 Hardware empfangen und zusammenbauen.....	9
3.7 Konfiguration der Switches.....	10
3.7.1 Erstellen der Switch Konfigurationen.....	10
3.7.2 Aufspielen der Konfigurationen.....	10
3.8 Durchführen der Tests / Qualitätssicherung.....	10
3.9 Übergabe der Hardware.....	10
4. Projektergebnisse	11
4.1 Testergebnisse.....	11
4.2 Soll-Ist-Vergleich Zeit.....	11
4.3 Soll-Ist-Vergleich Kosten.....	11
4.4 Kosten/Nutzen Analyse.....	12
4.5 Fazit und Ausblick.....	12

Glossar	A
Quellenverzeichnis	A
Anhang	B
Netzplan IST.....	B
Netzplan SOLL.....	C
Zeitplan/ Ablaufplan.....	D
IP Adressplan.....	E
Hardwareliste.....	E
Mietkalkulation.....	G

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zeitplanung.....	3
Tabelle 2: Meilensteine.....	4
Tabelle 3: Eingesetzte Ressourcen.....	4
Tabelle 4: Eingesetzte Software.....	4
Tabelle 5: Gesamtkosten.....	6
Tabelle 6: Soll-Ist Zeit.....	11

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Logische Darstellung der Infrastruktur mit Routing Protokollen.....	7
Abbildung 2: Namensaufschlüsselung der Geräte.....	8